

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 08.06.2011

№ 1587

О внесении изменения в распоряжение
Комитета по градостроительству и архитектуре
от 04.05.2011 № 1252 «О проведении в 2011 году
симпозиума по городской скульптуре»

В целях оптимизации сроков проведения мероприятий симпозиума по городской скульптуре, посвященного году Испании и Италии в России, по теме «Современная скульптура как инструмент формирования эстетики городской среды» (далее – Симпозиум):

1. Приложение № 2 к распоряжению Комитета по градостроительству и архитектуре от 04.05.2011 № 1252 «О проведении в 2011 году симпозиума по городской скульптуре» изложить в редакции согласно Приложению к распоряжению.

2. Первому заместителю председателя Комитета – главному архитектору Санкт-Петербурга Ю.К. Митюреву обеспечить выполнение сроков, установленных в Приложении к распоряжению.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета

Ю.Е. Киселева

Приложение
к распоряжению Комитета
по градостроительству и архитектуре
от «08» июня 2011 года № 1587

План мероприятий симпозиума

№	Мероприятия	Дата	Обеспечивающий
	Первый этап Симпозиума		
1.	Анонсирование Симпозиума на официальном сайте Организатора Симпозиума, в средствах массовой информации	05.05.2011- 20.05.2011	Организатор
2.	Рабочие консультации лиц, желающих принять участие в Симпозиуме	06.05.2011- 25.05.2011	Ответственный секретарь
3.	Прием заявлений, проектов скульптурных работ	20.05.2011- 25.05.2011	Ответственный секретарь
4.	Выставка проектов скульптурных работ	26.05.2011- 29.05.2011	Организатор
5.	Рассмотрение проектов скульптурных работ членами жюри Симпозиума, подведение итогов первого этапа Симпозиума, оглашение списка участников второго этапа Симпозиума	26.05.2011	Организатор
6.	Информирование участников Симпозиума о результатах первого этапа Симпозиума, размещение информации об итогах первого этапа Симпозиума на официальном сайте Организатора Симпозиума	30.05.2011	Ответственный секретарь
7.	Организация и проведение пресс-конференции для средств массовой информации	02.06.2011	Организатор
8.	Фотосъемка мероприятий первого этапа Симпозиума	20.05.2011- 02.06.2011	Организатор
	Второй этап Симпозиума		
9.	Выбор и оборудование мест выполнения скульптурных работ	до 14.07.2011	Исполнитель
10.	Организация закупки и поставки материалов и инструментов на места выполнения скульптурных работ	до 14.07.2011	Организатор
11.	Анонсирование второго этапа Симпозиума в средствах массовой информации, изготовление, расклейка афиш, рассылка приглашений	08.07.2011- 24.07.2011	Исполнитель
12.	Фото и видеосъемка мероприятий Симпозиума	14.07.2011- 22.09.2011	Исполнитель
13.	Работа участников Симпозиума на оборудованных местах по выполнению скульптурных работ Обеспечение охраны мест выполнения скульптурных работ	14.07.2011- 11.09.2011	Исполнитель

14.	Транспортировка, установка скульптур на место временной выставки скульптурных работ	10.09.2011- 11.09.2011	Исполнитель
15.	Временная выставка скульптурных работ	12.09.2011- 16.09.2011	Исполнитель
16.	Рассмотрение скульптурных работ членами жюри, подведение итогов второго этапа Симпозиума	15.09.2011	Организатор
17.	Обеспечение подготовки территории для временной выставки, охрана скульптурных работ и уборка территории места временной выставки скульптурных произведений	10.09.2011- 20.09.2011	Исполнитель
18.	Транспортировка и установка скульптурных работ на места постоянного размещения	17.09.2011- 20.09.2011	Исполнитель
19.	Церемония награждения участников Симпозиума	до 20.09.2011	Организатор
20.	Информирование участников Симпозиума об итогах Симпозиума	19.09.2011	Ответственный секретарь
21.	Подготовка пресс-релиза для средств массовой информации	16.09.2011	Исполнитель
22.	Организация и проведение пресс-конференции для средств массовой информации	до 22.09.2011	Организатор
23.	Публикация информации об участниках Симпозиума и итогах Симпозиума в средствах массовой информации	17.09.2011	Исполнитель
24.	Изготовление и распространение буклета-обозрения по результатам Симпозиума	30.09.2011	Исполнитель